

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 06.04.2016 č. 075KE140007

v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) medzi zmluvnými stranami.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Lesné
Sídlo/adresa: Lesné 81, 071 01 Michalovce
Zastúpené: Peter Bobík, starosta obce Lesné
IČO: 00325431
DIČ: 2020738973
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. , IBAN SK85 5600 0000 0042 0109 3002

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ARDSYSTÉM, s.r.o.
Sídlo/adresa: P. Mudroňa 5; 010 01 ŽILINA
Zapísaný v: OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 12 782/L
IČO: 36 397 563
IČ DPH: SK 20 20 105 989
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Delinčák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., IBAN SK82 1111 0000 00661627 6002

Po dohode oboch zmluvných strán sa ZMLUVA O DIELO mení a dopĺňa v týchto bodoch takto :

3 Čas vybudovania Informačného systému

3.1 Za predpokladu, že táto Zmluva bude uzavretá a doručená účinná najneskôr do 30. júna 2016 a k tomuto termínu bude vydané aj príslušné a právoplatné stavebné povolenie na INS pre Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje vybudovať INS podľa tejto Zmluvy a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do **31. decembra 2018**, inak sa lehota na vybudovanie a odovzdanie INS primerane predĺži. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek oznamovať Objednávateľovi predpokladaný dátum odovzdania Informačného systému, pričom tento dátum môže Zhotoviteľ kedykoľvek meniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybudovať INS podľa tejto Zmluvy a odovzdať ho Objednávateľovi kompletne, celý INS bude

Objednávateľovi odovzdaný najneskôr do **31. decembra 2018**.

- 3.2** Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade ak k vybudovaniu a odovzdaníu INS nedôjde najneskôr do **31. decembra 2018** z dôvodov nie na strane Zhotoviteľa resp. dôvodov mimo kontroly Zhotoviteľa (napr. prieťahy v akýchkoľvek zákonom stanovených konaniach súvisiacich s budovaním INS, neskoré vydanie príslušných rozhodnutí, povolení, súhlasov alebo vyjadrení, živelná pohroma, atď.), Zhotoviteľ nebude v omeškaní s vybudovaním INS podľa tejto Zmluvy a doba na vybudovanie a odovzdanie INS sa primerane predĺži.

7 Práva a povinnosti Zmluvných strán

7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditú Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditú, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditú, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítarov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobozamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jeden rovnopis a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

ZMLUVNÉ STRANY PREHLASUJÚ, že si DODATOK prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich.

V ostatnom sa ZMLUVA O DIELO nemení.

V Lesnom dňa : 29.3.2019

V Žiline dňa: 27.3.2017

.....
Objednávateľ
Peter Bobík - starosta obce Lesné

.....
Zhotoviteľ
Mgr. Branislav Delinčák - konateľ spoločnosti