

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2017 na zhotovenie stavby „**Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Lesné**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávania bez DPH 79. 392,10 EUR

DPH 20 % 15. 878,42 EUR

Celková cena s DPH 95. 270,52 EUR

Súčasťou dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2017 je:

**Príloha č. 1 Rekapitulácia objektov stavby k súpisu prác podľa korekcie a
Príloha č.2 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 23.11.2017.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa 22.7.2019

V Lesnom, dňa 22.7.2019

.....

.....

Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor JOZEF
konateľ firmy

Za Objednávateľa:
Peter Bobík
starosta obce