

DODATOK Č. 2

K Zmluve o dielo č.1/VO/2018

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „dodatok“).

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Lesné

Sídlo organizácie: Lesné 81, 071 01 Lesné
Štatutárny zástupca: Peter Bobík, starosta obce
IČO: 00 325 431
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK45 5600 0000 0042 0109 4013
Telefón: +421 56 649 8233
Email: obeclesne@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o

Sídlo: Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán: Michal Stanko
Zápis v registri: Vložka č. 27716 V
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných: Lucia Stanková, Tomáš Hrdlička
technických: Martin Kolesár, Tomáš Hrdlička
IČO: 46181644
DIČ: 2023267686
IČ DPH: SK 2023267686
Banka: VUB a.s.
IBAN: SK 81 0200 0000 0028 8888 9058
Telefón: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET DODATKU

Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/VO/2018 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné“, je:
Zmena znenia položky rozpočtu – Príloha ZoD, časť 3 Vykurovanie_diel 3 - 731 – Kotolne, číslo položky 7 a číslo položky 8, **bez zmeny ceny.**

Aktuálne znenie položky:

7	484	484 115555R	Tepel čerpadlo Climatik Euro 120TCA++
8	484	484 115556R	Tepel čerpadlo Climatik Euro 150TCA++

Sa nahrádza

Nové znenie položky:

7	484	484 115555R	Tepelné čerpadlo ARISTON NUOS PLUS 200 (objem 200 L)
8	484	484 115556R	Tepelné čerpadlo ARISTON NUOS EVO 110 (objem 110 L)

Článok. II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Dodatku č. 2

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/VO/2018 nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o č. 1/VO/2018 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné“, zo dňa 27.12.2018.
- 2.2 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnia na webovej stránke objednávateľa.
- 2.4 Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s zatvorením tohto dodatku súhlasia.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/VO/2018 nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po obdržaní pozitívnej správy z kontroly tohto dodatku zo strany poskytovateľa NFP.

V Lesnom, dňa 23.09.2019

V Michalovciach, dňa 23.09.2019

Za objednávateľa: Obec Lesné

Za zhotoviteľa: StaMi-a s.r.o.

.....
Peter Bobík, starosta obce

.....
Michal Stanko, konateľ